



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA - VERBALE S.U. N. 1/2024 DEL 18/03/2024

(ART. 140 - comma 4 - D.lgs 36/2023)

**OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 10/03/2024 - MESSA IN SICUREZZA STRADA
DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE IN LOC. VALLETTA -
SPOTORNO INTERESSATA DA FRANA**

Il presente atto redatto dal sottoscritto Ing. Mirco Scarrone - in qualità di Responsabile dell'Area LL. PP. e Ambiente e Responsabile Unico del Procedimento - intende fornire una perizia giustificativa della spesa relativa all'intervento di somma urgenza N. 1/2024, ai sensi di quanto disposto all'art 140, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per il consolidamento della frana sotto-strada e messa in sicurezza della viabilità attuato a decorrere dal 18.03.2024 per salvaguardare la pubblica sicurezza in conseguenza dei danni occorsi alla strada di accesso al Centro di raccolta Rifiuti in Loc.Valletta - terreni comunali censiti al N.C.T. al Fgl. 6 Mapp. 329, 568 e 624 - e consentire la continuità del servizio e la sicurezza al transito degli automezzi.

Si ricorda che:

- i sensi di quanto previsto dall'art. 140, comma 4 del D.Lgs. N. 36/2023 "Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";
- ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il



Via Aurelia n. 60
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 746971 - Fax 019 746651
C.F./ P.IVA: 00232910091
Orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Responsabile dell'Area e Responsabile del Procedimento:
Ing. Mirco Scarrone
Tel. +39 019 74697209 - Fax +39 019 7416154
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.

Nell'allegato verbale di S.U. sono state in dettaglio indicate le tipologie di danno occorso e descritti gli interventi di ripristino dissesti franosi attivati, con sommaria quantificazione delle spese necessarie, ammontanti ad Euro 70.000,00;

I lavori sono stati affidati all'impresa "COSPEF SRL A SOCIO UNICO" con sede legale in Via Fontanelle n. 14, 16012 Genova (GE) - p.iva 01846550992, l'esecuzione della penetrometria e della stesa sismica in corrispondenza del corpo di frana, nonché la redazione della relazione geologica è stata affidata al "Geologo Amedeo Gaiezze", con sede in Via Roma n. 76 -17014 Cairo Montenotte (SV), mentre l'esecuzione del rilievo topografico, del progetto architettonico, strutturale, direzione lavori, contabilità e rilascio C.R.E. è stata affidata allo Studio "PERSICO E ZERBINATI INGENERI STUDIO ASSOCIATO" avente sede in Via del Collegio n. 26- 17043 Carcare (SV).

In oggi i lavori sono stati in gran parte già attuati e si sono potuti stimare con maggiore precisione gli interventi da completare.

Si allega:

- computo metrico estimativo dei lavori redatto dal progettista / direttore dei lavori incaricato Ing. Marco Zerbinati dello Studio "PERSICO E ZERBINATI INGENERI STUDIO ASSOCIATO";
- computo metrico estimativo oneri sicurezza non soggetti a ribasso redatto dal progettista / direttore dei lavori incaricato Ing. Marco Zerbinati dello Studio "PERSICO E ZERBINATI INGENERI STUDIO ASSOCIATO";
- quadro economico dei lavori redatto dal progettista / direttore dei lavori incaricato Ing. Marco Zerbinati dello Studio "PERSICO E ZERBINATI INGENERI STUDIO ASSOCIATO", dal quale si evince un ammontare complessivo della spesa pari ad **€ 67.167,84**.

L'importo delle opere è stato pertanto stimato sulla base degli elementi attualmente a disposizione.

Si prevede che entro il giorno 03.04.2024 siano ultimati i lavori.

Gli interventi di somma urgenza rappresentano interventi di manutenzione straordinaria e come tali andranno finanziate a Bilancio sul Titolo II della spesa.

Ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. si rende necessario provvedere ai relativi adempimenti in materia contabile.

Si richiede pertanto alla Giunta Comunale ed al Responsabile Servizio Finanziario di operare le necessarie variazioni di PEG per metter a disposizione l'importo necessario per la realizzazione delle opere in somma urgenza nei limiti delle accertate necessità, per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e messa in sicurezza della viabilità comunale per l'importo Totale di Euro **€ 67.167,84**.

Individuata la modalità di finanziamento ritenuta più opportuna si provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio comunale ed all'emanazione di successiva determinazione di impegno delle spese previste così suddivise:

- **€. 54.048,26** - Impresa "cospef srl a socio unico" con sede legale in Via Fontanelle n. 14, 16012 Genova (GE);
- **€. 8.599,11** - Studio "persico e Zerbinati ingeneri studio associato" con sede in Via del Collegio n. 26- 17043 Carcare (sv).
- **€. 2.455,00** - Geol. Amedeo Gaiezza, con studio in Via Roma n. 76 -17014 Cairo Montenotte (sv);
- **€. 895,88** - Incentivi art. 45, comma 3 D.Lgs. N. 36/2023;
- **€. 223,97** - Incentivi art. 45, comma 4 D.Lgs. N. 36/2023;
- **€. 35,00** contributo ANAC;

per complessivi **€. 67.167,84 iva compresa**

Spotorno, li 26/03/2024

Letto, confermato e sottoscritto,

IL CAPO AREA
(Ing. Mirco Scarrone)
