



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA – VERBALE S.U. N. 3/2024 DEL 14/10/2024
(ART. 140 – comma 4 - D.lgs 36/2023)

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 09/10/2024 MESSA IN SICUREZZA DI VIA BERNINZONI, STRADA TOSSE VADO E PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. TORBORA

Il presente atto redatto dal sottoscritto Ing. Mirco Scarrone – in qualità di Responsabile dell'Area LL. PP. e Ambiente e Responsabile Unico del Procedimento - intende fornire una perizia giustificativa della spesa relativa all'intervento di somma urgenza N. 3/2024, ai sensi di quanto disposto all'art 140, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per la messa in sicurezza della viabilità in via Berninzoni e della strada comunale Tosse Vado oltre ad interventi di pulizia nelle griglie di smaltimento delle acque bianche e nella condotta interrata principale che hanno comportato allagamenti nel parcheggio pubblico in Loc. Torbora, attuati a decorrere dal 10.10.2024 necessari per salvaguardare la pubblica sicurezza, consentire la continuità del servizio e la sicurezza al transito degli automezzi.

Si ricorda che:

- i sensi di quanto previsto dall'art. 140, comma 4 del D.Lgs. N. 36/2023 "Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";
- ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data



Via Aurelia n. 60
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 746971 - Fax 019 746651
C.F./ P.IVA: 00232910091
Orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Responsabile dell'Area e Responsabile del Procedimento:
Ing. Mirco Scarrone
Tel. +39 019 74697209 - Fax +39 019 7416154
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.

Visto il verbale di sopralluogo per la somma urgenza prot. comunale n.21061 redatto dal sottoscritto Ing. Mirco Scarrone – in qualità di Responsabile dell'Area LL. PP. e Ambiente e Responsabile Unico del Procedimento, sono state in dettaglio indicate le tipologie di danno occorso e descritti gli interventi di ripristino dissesti franosi attivati, con sommaria quantificazione delle spese necessarie, ammontanti ad Euro 10.000,00;

I lavori sono stati affidati all' impresa **MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM. DANIELE & C. con sede in Loc. Secca 2, 17020 Calice Ligure (SV) - P.IVA 013773260098.**

In oggi i lavori sono stati in gran parte già attuati e si sono potuti stimare con maggiore precisione gli interventi da completare.

A seguito del perdurare delle condizioni meteo avverse, in particolare nel giorno 17/10/2024 si sono verificate intense precipitazioni che hanno comportato un ulteriore intervento di esecuzione urgente di pulizia nella Strada Tosse Vado, da effettuare a seguito di quello tempestivamente eseguito dopo gli eventi del 09/10/2024, al fine di ripristinare l'efficienza idraulica nuovamente compromessa e favorire lo scorrimento dell'acqua, la pulizia delle griglie e rimozione di ogni materiale nuovamente depositato, compresi detriti e fogliame.

Si allega

- All.A: computo metrico estimativo dei lavori comprendente gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dall'Ing. Mirco Scarrone – in qualità di Responsabile dell'Area LL. PP. e Ambiente e Responsabile Unico del Procedimento, integrato con ulteriore intervento di messa in sicurezza della strada Tosse Vado;
- quadro economico dei lavori redatto dall'Ing. Mirco Scarrone – in qualità di Responsabile dell'Area LL. PP. e Ambiente e Responsabile Unico del Procedimento dal quale si evince un ammontare complessivo della spesa pari ad **€ 25.000,00.**

Si prevede che entro il giorno 31/11/2024 siano ultimati i lavori.

Ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. si rende necessario provvedere ai relativi adempimenti in materia contabile.

L'importo necessario per la realizzazione delle opere in somma urgenza nei limiti delle accertate necessità, per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e messa in sicurezza della viabilità comunale per l'importo Totale di Euro **€ 25.000,00** trova copertura finanziaria nelle somme disponibili sul capitolo 1301-260 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO DA MULTE 142 - CAP. 301-301-54”.

Si provvederà successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale ed all'emanazione di determinazione di impegno delle spese così suddivise:

- **€ 18.439,80 - MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM. DANIELE & C. con sede in Loc. Secca 2, 17020 Calice Ligure (SV) - P.IVA 013773260098.**
- **€ 4.056,76 IVA**

- **€ 2.503,44** IMPREVISTI
per complessivi **€. 25.000,00 iva compresa**

Spotorno, li 18/10/2024

Letto, confermato e sottoscritto,

IL CAPO AREA
(Ing. Mirco Scarrone)

