



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 2/2024
(ART. 140 D.lgs 36/2023)

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 10/03/2024 - MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE COREALLO, STRADA TOSSE VADO E S.P. N. 45.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di marzo, il sottoscritto Ing. Mirco Scarrone – Responsabile dell'Area LL.PP. e Ambiente del Comune di Spotorno,

ACCERTATO che, a seguito delle recenti straordinarie precipitazioni del 10/03/2024 si sono verificati i seguenti dissesti sulla viabilità pubblica:

1 – A - Erosione e sgrottamento del ciglio della strada vicinale Coreallo in corrispondenza del Fgl. 10 Mapp. 210, causato dal crollo della testa della scogliera di massi in sponda destra al Torrente Coreallo, con conseguente rischio di avanzamento del dissesto e pregiudizio alla sicurezza stradale, per il quale è stato immediatamente emanata ordinanza per la limitazione della portata a 2,00 t;

B . Erosione ciglio stradale causata da presenza di albero di grossa taglia in alveo ed acque derivanti da strada;

2 – Deposito di terra, detriti, rami e fogliame per ampi tratti della strada comunale Tosse Vado fra le località Fontanin e Masca Bruciata, con occlusione delle cunette e tombinature e conseguente pregiudizio alla sicurezza per il transito veicolare sulla strada; p

3 – Frana interessante il versante sopra la strada S.P. N. 45 “ Finale – Manie – Voze – Spotorno” in corrispondenza del Fgl. 10 Mapp. 374 di proprietà comunale, con conseguente accumulo di detriti interessante la cunetta e parte del sedime della strada;

DATO ATTO che si rende necessario intervenire con la massima urgenza a ripristinare la sicurezza del transito veicolare sulle predette viabilità pubbliche;

CONSIDERATO che la progettazione e la stima della somma necessaria per l'esecuzione dei lavori non risulta immediata, in quanto è indispensabile provvedere agli approfondimenti tecnici e geologici del caso da parte di professionisti esperti in materia, ma si può indicativamente stimare un importo complessivo del quadro economico pari a circa 90 mila Euro;

RITENUTO pertanto di individuare:

- un geologo abilitato alla professione per l'esperimento delle necessarie indagini geologiche e la conseguente redazione di idonea relazione geologica, propedeutica alla progettazione ed esecuzione dell'intervento sul Torrente Coreallo;
- un ingegnere abilitato, che provveda in particolare al rilievo topografico delle aree, allo sviluppo del progetto architettonico e dei calcoli strutturali delle opere di consolidamento dell'argine del Torrente Coreallo, oltre che alla contestuale direzione, contabilità e collaudo di tutti i lavori da eseguirsi;



Via Aurelia n. 60
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 746971 - Fax 019 746651
C.F./ P.IVA: 00232910091
Orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Responsabile dell'Area e Responsabile del Procedimento:
Ing. Mirco Scarrone
Tel. +39 019 74697209 - Fax +39 019 7416154
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

- un'Impresa di fiducia, qualificata per l'esecuzione delle opere ricadenti nella categoria OG3 "opere stradali" ed in particolare immediatamente disponibile ad attivarsi per l'esecuzione in urgenza delle opere senza ricorrere ad alcun subappalto per evitare ulteriori spese connesse al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTE le risultanze dell'esplorazione effettuata per verificare la disponibilità di idonei soggetti ad assumere gli incarichi sopra descritti e dei conseguenti sopralluoghi effettuati in sito;

VISTO l'art. 140, del D.lgs 36/2023;

VISTO l' art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE ED ORDINA ED AFFIDA

ai sensi di quanto previsto all'art. 140 del D.lgs 36/2023, l'immediata esecuzione dei seguenti lavori e servizi, mediante affidamento diretto in somma urgenza:

1. GEOL. GAIEZZA AMEDEO con studio in Cairo Montenotte - Via Roma 96. 17014 - Cairo Montenotte (SV): esecuzione indagini geologiche e redazione di successiva relazione geologica;
2. PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO - VIA DEL COLLEGIO, 26 - 17043 CARCARE (SV): esecuzione rilievo topografico, progetto architettonico, studio idraulico, progetto strutturale, direzione lavori, contabilità e rilascio C.R.E.;
3. IMPRESA: MARENCO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Loc. Monte n. 6 – Piana Crixia (SV) - P.IVA 01846480091, in possesso di attestazione SOA nella categoria OG3 – "Opere stradali": esecuzione dei lavori (senza utilizzo di subappalto essendo autonomamente in grado di eseguire tutte le opere ed avendo assicurato l'impegno in tal senso) consistenti sommariamente in:

INTERVENTO 1A – STRADA VICINALE COREALLO / TORRENTE COREALLO:

- Rimozione lame guard-rail;
- Spostamento tubo acquedotto irriguo a carico IRETI SPA (eventuale assistenza alle operazioni)
- ripristino della testa della scogliera di massi, con immersione dei massi nella scogliera in sponda destra esistente, con recupero di massi in alveo ed eventuale apporto di eventuali nuovi massi di prima categoria; realizzazione di gabbionata lunghezza indicativa 4 m altezza 3 m e profondità variabile da 2,00 m a 1,00 m a raccordarsi con ripristino scogliera con scaletta c.a. esistente;
- Realizzazione cordolo c.a dimensioni indicative 30 x 50 cm per canalizzare acque derivanti da strada ed immettere le stesse in alveo con embrici;
- le operazioni dovranno avvenire previa autorizzazione all'accesso in alveo dell'escavatore, attraverso emanazione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente e notifica della stessa alla Regione Liguria – Difesa del Suolo e Demanio Idrico, atteso che successivamente andrà acquisita autorizzazione idraulica in sanatoria e altresì tutelata la fauna ittica per l'accesso all'alveo con l'escavatore;
- Rifilatura e regolarizzazione bordo asfaltatura interessata da cedimenti;
- Riposizionamento barriera guard-rail con alloggiamento montanti esistenti entro cordolo di testa;

INTERVENTO 1B – STRADA VICINALE COREALLO / TORRENTE COREALLO:

- Taglio albero di grossa taglia ubicato in alveo, che ha comportato erosione in sponda destra e sinistra, con trasporto e smaltimento a discarica;
- Preparazione fondazione gabbionata;

- Realizzazione di gabbionata dimensioni indicative 10 x 1 x 1 m;
- Riprofilatura alveo.

INTERVENTO 2 – STRADA COMUNALE TOSSE - VADO:

- rimozione dei detriti, terra, rami e fogliame depositato nelle cunette e sul sedime stradale della strada comunale Tosse Vado Fra la Località Fontanin e Masca Bruciata, con l'utilizzo di paletta meccanica / mini escavatore ed operatori a terra;
- realizzazione di circa 40/50 m di protezione del ciglio stradale a valle attraverso la realizzazione di palizzata semplice in legno, con infissione di paletti e posizionamento di legni correnti e riempimento con materiale di recupero .

INTERVENTO 3 – S.P.N. 45:

- Impianto del cantiere con istituzione di senso unico alternato gestito con impianto semaforico; posizionamento di recinzione e segnaletica di cantiere;
- Taglio arbusti ed alberature interferenti;
- Disgaggio e riprofilatura della parete rocciosa frantumata;
- Rimozione del materiale crollato con utilizzo di pala meccanica / escavatore, carico su camion e smaltimento a discarica autorizzata;
- Realizzazione di rete metallica associata a geostuoia anti-erosione della scarpata, estensione stimata in 20 x 5 ml, ancorata con chiodature lunghe circa 2,00 m ogni 2 x 3 ml.
- Pulizia del sedime stradale e rimozione cantiere.

Si dispone l'incombenza alla ditta incaricate di predisporre urgentemente il piano di sicurezza operativo relativo al cantiere, mentre si dà atto che l'attestazione SOA, il certificato Camerale, la regolarità contributiva attestata da DURC risultano già agli atti di questo Ufficio.

Si provvederà successivamente ad effettuare le verifiche dei requisiti richiesti per l'appalto ed a richiedere eventuale documentazione integrativa ai soggetti incaricati con il presente verbale.

COMUNICA

le seguenti clausole, relativamente all'esecuzione di quanto di competenza:

- non è autorizzata la cessione dei crediti a terzi;
- i tecnici individuati, sulla base di una stima di massima dell'importo dei lavori e delle prestazioni richieste, dovranno fare pervenire entro 3 (tre) giorni appositi disciplinari di incarico corredati del calcolo analitico delle parcelle;
- le lavorazioni attuate dall'Impresa devono essere preventivamente autorizzate e commissionate dalla D.L. con ordine specifico;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 140, comma 3 del D. Lgs. N. 36/2023 i lavori saranno compensati applicando un ribasso del 20 % sui prezzi desunti dal Vigente Prezziario Regionale 2024, mentre per specifiche lavorazioni non estrapolabili dal prezziario ufficiale dell'Ente si provvederà ad apposita analisi prezzi da concordarsi fra le parti;
- la sottoscrizione del presente verbale da parte dei rappresentanti legali delle ditte incaricate equivale a formale accettazione ad eseguire gli interventi secondo le disposizioni più sopra dettate e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- entro 10 giorni dalla data odierna l'UTC provvederà a redigere, ai sensi dell'art. 140, comma 4 del D. Lgs. N. 36/2023, apposita perizia giustificativa della spesa, che sarà trasmessa unitamente al presente verbale alla Giunta Comunale per la copertura finanziaria delle opere, precisando che quest'ultima – ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. – entro 20 giorni dalla data odierna dovrà sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta Comunale;
- in esito alla ratifica del presente verbale di somma urgenza, si provvederà a regolarizzare gli impegni di spesa ed a comunicare gli estremi degli stessi alle ditte affidatarie;

- qualora, ai sensi dell'art. 140, comma 4 del D. Lgs. N. 36/2023, un servizio o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione sarà sospesa immediatamente e si procederà, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.lgs 36/2023 e per quanto non espressamente specificato in esso si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL CAPO AREA
(Ing. Mirco Scarrone)

Per intervenuta accettazione:

IMPRESA MARENCO
Costruzioni S.R.L.

Dottor Geologo **Amedeo Gaiezza**


Ing. **Zerbinati Marco**

Allegati:

- Documentazione fotografica



INTERVENTO 1A



INTERVENTO 1B



INTERVENTO 2



INTERVENTO 3